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1. Obecné – základní informace o stavbě
Tato zpráva obsahuje přehled všech aktivit na projektu „ODKANALIZOVÁNÍ UDÁNEK, SUŠIC BORŠOVA A MODERNIZACE ČOV“ za měsíc  duben 2011. Také obsahuje oznámení o všech aktivitách Zhotovitele. Tato oznámení jsou uvedena pouze ve Shrnutí.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název akce:
 ODKANALIZOVÁNÍ UDÁNEK, SUŠIC BORŠOVA A MODERNIZACE ČOV
Projekt číslo:

                       D60 016


  
akceptační číslo:



Investor projektu:
Město Moravská Třebová
Termín zahájení stavebních prací:    8.03.2011
Termín dokončení díla

31.12.2012
Řídící orgán:



Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt:

Ministerstvo životního prostředí

Realizační orgán:


Operační program životního prostředí, Státní fond 
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VHOS a.s.
SHRNUTÍ

2. POSTUP PRACÍ 

Stav prací na jednotlivých Ucelených částech stavby:

ČOV  SO1- SO20; PS1 - PS16     
Stavba se nachází v nedaleké obci Linhartice cca 3km od Města Moravská Třebová a   je umístěna v těsné blízkosti toku Třebůvka, která je jejím recipientem.
Modernizace čistírny odpadních vod v Linharticích umožní napojení nových úseků kanalizace na stávající systém, umožní rovněž budoucí čištění odpadních vod ze Starého Města a z nově napojených úseků kanalizace v Linharticích a zejména zajistí čištění odpadních vod v souladu s nařízením vlády č.229/2007 Sb. 
ČOV v Linharticích bude po rekonstrukci i nadále čistit odpadní vody pro město Moravská Třebová, místní výrobní i nevýrobní sféru a přidružené obce. 
Nově bude čistírna pro 20 050 EO. 

ETAPA I. V měsíci DUBEN 2011, byly zahájeny práce na objektech SO7-kalové hosp., SO8-nádrže OSS, SO10-deponie odvodn. kalu, SO11-trubní rozvody ČOV, SO12-přeložky podz. vedení a pokračovalo se na SO19-bourací práce .

Na SO7, byly provedeny výkopy základ.pásů, pokládka zemnícího pásku a betonáž.

Na SO8, byl proveden výkop jámy, kontrola zákl. spáry geologem, který zápisem do SD odsouhlasil vhodnost základových poměrů pro provedení třech bet.nádrží. Dále se provedly podsypy, základové železobetonové desky a železobetonové stěny všech tří bet. nádrží. U nádrže UN3, byl proveden monolitický strop. 

Na SO10, byly provedeny výkopy a betonáže základových pásů s vložením zemnícího pásku. Dále byl proveden podsyp a betonáž železobetonové desky. 
Na SO11, byly provedeny nové trubní rozvody 

Na SO12, byly provedeny nutné přeložky podzemního vedení, tak aby byl zachován řádný provoz čistírny. 

Práce na objektech SO11, SO12 a SO19 byly pro Etapu I. dokončeny.  
3. FOTODOKUMENTACE  PRŮBĚHU STAVBY
	SO1–SO20,PS1-PS17 ČOV – Linhartice 
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4. DODÁVKY MATERIÁLU

V měsíci dubnu byly zhotovitelem předloženy seznamy technologických a strojních zařízení k jejich odsouhlašení a dále také potrubní materiál na kanalizaci včetně betonových prefabrikátů.Tyto zhotovitelem navržené varianty jsou v souladu se zadávacími podmínkami díla a po jejich odsouhlasení ze strany objednatele, správce stavby a provozovatele budou zapracovány do RPD. 
5.   DODAVATELSKÝ SYSTÉM
A.  ORGANIZACE TÝMU ZHOTOVITELE STAVBY

Zhotovitel stavby, firma Hochtief CZ a. s. odpovídá za kompletní realizaci stavby dle platné SOD s investorem akce, Městem Moravská Třebová.
SLOŽENÍ TÝMU ZHOTOVITELE STAVBY


[image: image5]
B. PODZHOTOVITELÉ

Podzhotovitelé podílející se na práci na stavbě.Následující tabulka uvádí přehled subdodavatelů:

Přehled subdodavatelů:

	Název firmy, (IČO)
	 předmět práce

	DZ Pardubice 
(259 31 016)
	- zajištění dočasného dopravního značení

	Ing. Miroslav Najdekr CSc. (111 86 364)
	- pasportizace staveb

	MATOUŠEK CZ a.s.
(277 36 962)
	- provádění staveb

	Qaliform Slovakia s.r.o.
(283 11 060)
	- Provozování laboratoří pro zkoušení a posuzování stavebních materiálů a konstrukcí

	Geodezie Svitavy
(135 53 003)
	- Výkon zeměměřických činností

	Aquaserv s.r.o.
 (600 71 371)
	- monitoring kanalizace a inženýrských sítí


6.   PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY A ATESTY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
Při provádění veškerých stavebních prací jsou průběžně prováděny veškeré zkoušky k prokázání kvality prováděného díla, a to v počtu a četnostech stanovených tabulkou kontrolního a zkušebního plánu „KZP“ odsouhlaseného dne 22.3.2011.

O provedení těchto zkoušek jsou prováděny zápisy v SD a následně jsou vystaveny samostatné protokoly, které jsou průběžně předávány správci stavby.

7. NÁROKY OBJEDNATELE NEBO ZHOTOVITELE

 Ke dni zpracování této zprávy nebyly ze strany objednatele vzneseny jiné další nároky, jenž by nevyplývaly z SOD. 

8. BEZPEČNOSTNÍ STATISTIKY

Od zahájení prací, respektive od dne předání a převzetí staveniště 8.3.2011 nebyl na stavbě „ODKANALIZOVÁNÍ UDÁNEK, SUŠIC BORŠOVA A MODERNIZACE ČOV

“ evidován žádný pracovní úraz. 
9.PLNĚNÍ HARMONOGRAMU
   Na základě SOD a odsouhlaseného a platného HMG byl k datu 30.4.2010 vyhodnocen postup prací na ČOV s konstatováním drobného skluzu z důvodu probíhajícího odsouhlašování zhotovitelem předložených strojně-technologických zařízení. 
   Práce na kanalizaci nebyly nebyly objednatelem z důvodu nezajištěného financování povoleny a jejich předpoklad je v druhé polovině měsíce května.Jedná se o část Udánky.Části Boršov a Sušice by měly být dle požadavku objednatele zahájeny oproti smluvnímu HMG až v období 09/2011.
10.FAKTURACE
Fakturace za minulé období, stejně jako celková rekapitulace fakturace od začátku období, je zřejmá z následující tabulky:

	Faktura č. 
	Datum úhrady
	Datum vystavení
	Datum splatnosti
	Celkem bez DPH [Kč]
	Celkem s DPH [Kč]
	Celkem uhrazeno včetně DPH [Kč]

	1
	
	13.5.2011
	16.8.2011
	4 383 063,60
	5 259 676,30
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	4 383 063, 60
	5 259 676,30
	


11. HARMONOGRAM  PLATEB


Na základě změny harmonogramu prací dojde ke změně finančního harmonogramu.
12.ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ
Ke dni zpracování této zprávy dosud není řešeno žádné změnové řízení.

13.ZMĚNY A ÚPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
V tomto období je ze strany zhotovitele postupně vydávána realizační projektová dokumentace a následně předkládána správci stavby ke kontrole a následnému odsouhlasení tak, aby byla v souladu se zadávacími podmínkami stavby.

14.PLÁN PRACÍ - HARMONOGRAM

K dnešnímu dni zhotovitel provádí práce pouze na objektu ČOV.Na ostatních částech, tedy na kanalizaci Udánky, Boršov a Šušice nebyly objednatele povoleny práce z důvodu nezajištěného financování.
15.PROPAGACE PROJEKTU

Propagace projektu probíhá současně několika informačními kanály. Informace již byla zveřejněna  na webových stránkách Města Moravská Třebová, dále bude použit informační billboard (celkem 1 kus) a jsou připravovány besedy s občany k seznámení zahájené prací a jejich postupu.První beseda proběhla 28.4.2011 k části Udánky. Zmínka o stavbě je na internetových stránkách společnosti HOCHTIEF (www.hochtief.cz).
V Moravské Třebové, 29.4.2010                                          Vypracoval: Tomáš Frydrych
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