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1. Obecné – základní informace o stavbě
Tato zpráva obsahuje přehled všech aktivit na projektu „ODKANALIZOVÁNÍ UDÁNEK, SUŠIC BORŠOVA A MODERNIZACE ČOV“ za měsíc  prosinec 2011. Také obsahuje oznámení o všech aktivitách Zhotovitele. Tato oznámení jsou uvedena pouze 
ve Shrnutí.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název akce:
 ODKANALIZOVÁNÍ UDÁNEK, SUŠIC BORŠOVA A MODERNIZACE ČOV
Projekt číslo:

                       D60 016

SFŽP: 255036
  
akceptační číslo:


08018601
Investor projektu:
Město Moravská Třebová
Termín zahájení stavebních prací:    8.03.2011
Termín dokončení díla

31.12.2012
Řídící orgán:



Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt:

Ministerstvo životního prostředí

Realizační orgán:


Operační program životního prostředí, Státní fond 





           životního prostředí ČR

Správce stavby:


VRV a.s. 
Zhotovitel stavby:


HOCHTIEF CZ 




            
Stávající provozovatel:

VHOS a.s.
SHRNUTÍ
Ve sledovaném období měsíce prosince jsou práce prováděny na všech částech projektu „Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“, vyjma části Anenské Údolí. Tato část bude dle platného realizačního HMG zahájena v příštím roce. Na objektu čistírny odpadních vod se pokračovalo v provádění odstraňování vad 
a nedodělků, a tak byla 12.12.2012 tato část předána objednateli. Dne 24.12.2012 nabylo právní moci rozhodnutí o povolení prozatímní užívání stavby ČOV 
ke zkušebnímu provozu. Na objektech kanalizací se dokončovaly rozpracované úseky tak, aby ke dni přerušení prací, a to k 19.12.2011, byla všechna pracovní místa zasypána, a v období od 19.12.2011 do 3.1.2012 byla bez jakýchkoli omezení a plně sjízdná.
2. POSTUP PRACÍ 

Stav prací na jednotlivých Ucelených částech stavby:

ČOV  SO1- SO20; PS1 - PS16     
Stavba se nachází v nedaleké obci Linhartice cca 3 km od Města Moravská Třebová 
a   je umístěna v těsné blízkosti toku Třebůvka, která je jejím recipientem.

Modernizace čistírny odpadních vod v Linharticích umožní napojení nových úseků kanalizace na stávající systém, umožní rovněž budoucí čištění odpadních vod 
ze Starého Města a z nově napojených úseků kanalizace v Linharticích, a zejména zajistí čištění odpadních vod v souladu s nařízením vlády č.229/2007 Sb. 

ČOV v Linharticích bude po rekonstrukci i nadále čistit odpadní vody pro město Moravská Třebová, místní výrobní i nevýrobní sféru a přidružené obce. 

Nově bude čistírna pro 20 050 EO. 

V měsíci PROSINCI 2011 bylo zahájeno od 1.12.2011 přejímací řízení stavby Modernizace ČOV, které bylo úspěšně dokončeno 12.12.2011. 

V průběhu měsíce PROSINEC 2011 byly prováděny drobné dokončovací práce a  byly prováděny práce na odstraňování vad a nedodělků.  
SO 33 – Kanalizace Udánky
Na UČS SO33 byly v měsíci prosinci dokončeny práce na stokách D2 v délce 77 m 
od ŠD65-ŠD70, dále byly provedeny práce na pokládce  stoky D3 v úseku mezi ŠD65 
a ŠD70  kde bylo položeno 102,9 m. Na celé UČS bylo celkem postaveno 179,9 m stok 
a současně s realizací stok byly prováděny i odbočky dle PD včetně osazení revizních šachet v počtu 7 ks o celkové délce 25,2 m . 

Trasa stoky D3 byla mírně posunuta dle skutečné polohy vodovodního řádu. 

Byly provedeny úpravy asfaltových komunikací tak, aby bylo možno provádět

zimní údržbu  20.12.2011, a po dobu zimního období byly práce na kanalizaci přerušeny.
SO 32 – Kanalizace Sušice
Na UČS SO32 bylo měsíci prosinec postaveno 243 m stok. Práce probíhaly současně na dvou pracovištích a byla prováděna výstavba na těchto stokách:

stoka E6-3-3 je postaveno 182 m z celkové délky 197 m, tj.stoka byla dokončena

stoka E6-3 je postaveno 42 m z celkové délky 347 m 

stoka E3-1-1 je postaveno 19 m a stoka byla dokončena. Od 15.12.2011 byly práce přerušeny s předpokládaným zahájením prací  2.1.2012. 
SO 31– Kanalizace Boršov
Na této ucelené části jsou práce prováděny současně na třech pracovištích. 
Za sledované období bylo postaveno 92,7 m stok.

Byl dokončena výstavba stok B-12 položením 18 m, B-16 položením 10,7 m a byly zahájeny práce na stokách B15, kde bylo položeno 36 m,  B-20 a položeno 28 m.       Od 15.12.2011 byly práce přerušeny s předpokládaným zahájením prací  2.1.2012. 
2. FOTODOKUMENTACE  PRŮBĚHU STAVBY
	SO1–SO20,PS1-PS16 ČOV – Linhartice 
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	SO31- Kanalizace Boršov
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	SO33-Udánky
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4. DODÁVKY MATERIÁLU

V měsíci prosinci  probíhají dodávky veškerých materiálů v souladu s odsouhlasenými seznamy trubních materiálů včetně strojně technologických zařízení. 
5.   DODAVATELSKÝ SYSTÉM
A.  ORGANIZACE TÝMU ZHOTOVITELE STAVBY

Zhotovitel stavby, firma Hochtief CZ a. s., odpovídá za kompletní realizaci stavby dle platné SOD s investorem akce,  Městem Moravská Třebová.
SLOŽENÍ TÝMU ZHOTOVITELE STAVBY


[image: image9]
B. PODZHOTOVITELÉ

V následujícím organigramu zhotovitele dojde v následujícím období k záměně na postu hlavního stavbyvedoucího, novým členem týmu bude pan Adam Michalec.
Podzhotovitelé podílející se na práci na stavbě.Následující tabulka uvádí přehled subdodavatelů:
Přehled subdodavatelů:

	Název firmy, (IČO)
	 předmět práce

	DZ Pardubice 
(259 31 016)
	- zajištění dočasného dopravního značení

	Ing. Miroslav Najdekr CSc. (111 86 364)
	- pasportizace staveb

	MATOUŠEK CZ a.s.
(277 36 962)
	- provádění staveb

	Qaliform Slovakia s.r.o.
(283 11 060)
	- Provozování laboratoří pro zkoušení a posuzování        stavebních materiálů a konstrukcí

	Geodezie Svitavy
(135 53 003)
	- Výkon zeměměřických činností

	Aquaserv s.r.o.
 (600 71 371)
	- monitoring kanalizace a inženýrských sítí

	Sdružení PSVS-SYNER
	· Zemní práce


Správci stavby byl předán aktualizovaný dodavatelský systém celého projektu.
6.   PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY A ATESTY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
Při provádění veškerých stavebních prací jsou průběžně prováděny veškeré zkoušky k prokázání kvality prováděného díla, a to v počtu a četnostech stanovených tabulkou kontrolního a zkušebního plánu „KZP“ odsouhlaseného dne 22.3.2011.

O provedení těchto zkoušek jsou prováděny zápisy v SD a následně jsou vystaveny samostatné protokoly, které jsou průběžně předávány správci stavby. Ve sledovaném období bylo dohodnuto o úpravě KZP, a to na základě vyjádření projektanta stavby 
o provádění uvedených zkoušek zhotovitelem, nebo akreditovanou laboratoří.
7. NÁROKY OBJEDNATELE NEBO ZHOTOVITELE

Nejsou známy nové.
8. BEZPEČNOSTNÍ STATISTIKY

Od zahájení prací, respektive od dne předání a převzetí staveniště 8.3.2011, nebyl 
na stavbě „ODKANALIZOVÁNÍ UDÁNEK, SUŠIC BORŠOVA A MODERNIZACE ČOV“ evidován žádný pracovní úraz. 
9.PLNĚNÍ HARMONOGRAMU
V měsíci prosinci zhotovitel předal část dokončeného díla, a to čistírnu odpadních vod v Linharticích ke dni 12.12.2011, a tímto splnil stanovený termín dokončení ČOV nejpozději k 31.12.2011, a následného zahájení zkušebního provozu od 1.1.2012. 
Na jednotlivých částech kanalizací byly pro rok 2011 práce ukončeny k 19.12.2011 
a oproti poslední aktualizaci HMG z 9/2011 nedošlo k výrazným změnám či skluzům v plnění vyjma avizovaných přerušení (stoka D v Udánkách) či nezahájení (protlak v Boršově). Součástí další měsíční zprávy zhotovitele za období 01/2012 bude 
i aktualizace realizačního HMG. 
10.FAKTURACE

Fakturace za  období, stejně jako celková rekapitulace fakturace od začátku období, je zřejmá z následující tabulky:

	Faktura č. 
	Datum úhrady
	Datum vystavení
	Datum splatnosti
	Celkem bez DPH [Kč]
	Celkem s DPH [Kč]
	Celkem uhrazeno včetně DPH [Kč]

	1
	4.11.2011
	13.5.2011
	16.8.2011
	4 383 063,60
	5 259 676,32
	5 259 676,32

	2
	4.11.2011
	9.6.2011
	11.9.2011
	2.375.493,28
	2.850.591,28
	2.850.591,28

	3
	2.11.2011
	7.7.2011
	10.10.2011
	7.865.931,45
	9.439.117,74
	9.439.117,74

	4
	8.12.2011
	3.8.2011
	5.12.2011
	8.516.244,88
	10.219.493,85
	10.219.493,85

	5
	
	15.9.2011
	20.1.2012
	21.448.194,63
	25.737.833,55
	0,00

	6
	
	18.11.2011
	18.2.2012
	25.088.966,86
	30.106.760,23
	0,00

	7
	
	9.12.2011
	9.3.2012
	14.392.827,91
	17.271.393,49
	0,00

	8
	
	15.12.2011
	15.3.2012
	6.475.315,07
	7.770.378,08
	0,00

	9
	
	
	
	1.516.242,66
	1.819.491,19
	0,00

	
	 
	 
	 
	92.062.280,34
	110.474.735,73
	27.768.879,19


11.HARMONOGRAM  PLATEB


Oproti minulému sledovanému období, kdy byl ze strany zhotovitele objednateli předložen aktualizovaný finanční harmonogram, nedošlo ke změně.
12.ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ
I v tomto sledovaném období došlo při realizaci díla k dalším okolnostem, jež budou mít za následek drobné změny oproti RPD, a tím vyvolané změny ceny díla na dotčených úsecích.
13.ZMĚNY A ÚPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Drobné změny vyvolané například kolizemi objevených stávajících a funkčních inženýrských sítí s nově budovanou splaškovou kanalizací jsou zdokumentovávány jak zápisy ve stavebních denících, pokud se jedná o změny drobného charakteru, tak tvorbou oficiální změnové realizační projektové dokumentace projektantem stavby, pokud se jedná o změnu toto vyžadující. Zhotovitel předložil seznam dosud řešených změn k dispozici pro potřeby provedení ohlášení změn na povolující orgány.
14.PLÁN PRACÍ - HARMONOGRAM

Ve sledovaném období se podařilo zhotoviteli splnit milník, a to dokončení ČOV bez vad a nedodělků bránící užívání a provozu, a tato část díla byla předána objednateli. 
V měsíci lednu dojde k aktualizaci realizačního harmonogramu pro všechny ucelené části kanalizací.
15.PROPAGACE PROJEKTU

Propagace projektu probíhá současně několika informačními kanály. Informace již byla zveřejněna  na webových stránkách Města Moravská Třebová, dále bude použit informační billboard (celkem 1 kus). Zmínka o stavbě je na internetových stránkách společnosti HOCHTIEF (www.hochtief.cz).
V Moravské Třebové, 9.1.2012                                   Vypracoval: Tomáš Frydrych
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